
ENTRADA Nº 422-19                
DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO 
CARLOS ARTURO HOYOS, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA URBANA, S.A., PARA QUE SE DECLARE 
NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA, POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, INCURRIDA POR EL INSTITUTO DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES (IDAAN), AL NO DAR RESPUESTA A LA PETICIÓN 
FORMULADA PARA EL RECONOCIMIENTO Y CANCELACIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS CAUSADOS 
POR PAGOS REALIZADOS POR DICHA ENTIDAD, CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DE CUENTAS, 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 134-2013 Y EL PLIEGO DE CARGOS, Y PARA QUE SE 
HAGAN OTRAS DECLARACIONES. 

 
MAGISTRADO PONENTE CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES 

 
  

 

 

 

 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
ÓRGANO JUDICIAL 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
 

Panamá, trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022).  
 

 
VISTOS: 
  
 El Licenciado Carlos Arturo Hoyos, quien actúa en nombre y 

representación de la sociedad CONSTRUCTORA URBANA, S.A., ha 

presentado ante la Sala Tercera, Demanda Contencioso-Administrativa de Plena 

Jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por Silencio 

Administrativo, supuestamente incurrida por el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales (en adelante IDAAN), al no dar respuesta a la 

Petición formulada el día 22 de febrero de 2019, para el reconocimiento y 

cancelación de los intereses moratorios causados por pagos realizados por 

dicha entidad, con posterioridad al vencimiento de cuentas, conforme a lo 

establecido en el Contrato N° 134-2013 y el Pliego de Cargos, y para que se 

hagan otras declaraciones.  

I. POSICIÓN DE LA PARTE ACTORA.  NORMAS LEGALES QUE 
SE ESTIMAN VIOLADAS Y CONCEPTO DE LAS 
INFRACCIONES.   

 
Como se indicó con anterioridad, la pretensión formulada en la Demanda 

por la parte actora, consiste en que se declare nula, por ilegal, la decisión del 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de negar de forma tácita –
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vía Silencio Administrativo-, la Solicitud de reconocimiento y cancelación de los 

intereses moratorios causados por pagos realizados por la Administración 

contratante, con posterioridad al vencimiento de las Cuentas identificadas como 

N° 5, N° 6, N° 6 (entrega de facilidades) y N° 8, de acuerdo a lo establecido en el 

Contrato N° 134-2013 y el Pliego de Cargos, y que fuera presentada ante la 

entidad demandada el día 22 de febrero de 2019. 

De igual forma, la accionante solicita a la Sala Tercera que se ordene al 

IDAAN, pagar a la empresa CONSTRUCTORA URBANA, S.A., la suma de 

Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta Balboas con 82/100 (B/.38,860.82), en 

concepto de intereses moratorios derivados del pago tardío de las sumas 

adeudadas a la contratista, con posterioridad al plazo de noventa (90) días, 

desde la fecha de presentación de las Cuentas al Departamento de Tesorería 

del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. 

En ese sentido, la parte demandante estima infringidos el artículo 976 del 

Código Civil, y los artículos 13 (numeral 10), 17 (numerales 3 y 4) y 79 del Texto 

Único de la Ley N° 22 de 2006, que rige la Contratación Pública.  

 En primer término, la accionante considera violado el artículo 976 del 

Código Civil, por considerar que, el IDAAN desconoció el derecho que tiene la 

parte demandante de exigir a la Autoridad contratante, el cumplimiento oportuno 

de lo pactado en el Contrato N° 134-2013. 

 En segundo lugar, la parte actora denuncia como infringidos los 

numerales 3 y 4 del artículo 17 del Texto Único de la Ley N° 22 de 2006, que se 

refiere a los derechos de los contratistas.  En ese sentido, considera que la 

entidad demandada no pagó el precio pactado en el Contrato N° 134-2013, 

dentro del plazo estipulado en el mismo; y, por otro lado, negó tácitamente, por 

Silencio Administrativo, el pago de los intereses moratorios a los que tenía 

derecho la empresa accionante. 

Por otro lado, el apoderado judicial de la sociedad CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A., estima infringido el numeral 10 del artículo 13 del Texto Único 



3 

 

de la Ley de Contratación Pública, al señalar que el acto administrativo acusado 

de ilegal, desconoció por completo las obligaciones del IDAAN, y violó los 

derechos de la parte demandante, al momento de decidir el reclamo 

administrativo de la misma. 

Finalmente, la sociedad accionante considera violado el artículo 79 del 

Texto Único de la Ley N° 22 de 2006, por considerar que, la entidad 

administrativa omitió su obligación de hacer los pagos de intereses moratorios a 

la empresa contratante, correspondientes al Contrato N° 134-2013. 

II. INFORME DE CONDUCTA DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS NACIONALES (IDAAN). 

 
 De la Acción instaurada se corrió traslado al Director Ejecutivo del IDAAN, 

para que rindiera un Informe Explicativo de su actuación, el cual fue presentado 

mediante Nota N° 3534-DE de 18 de noviembre de 2019, que consta de fojas 59 

a 61 del Expediente, y el cual indica en su parte medular lo siguiente: 

“1. Que la Institución suscribió el contrato 134-2013 con la Con 
compañía Constructora Urbana, S.A. (CUSA), por un monto de TRES 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO BALBOAS CON 00/100 (B/.3,933,534.00).  (sic) 

 
2. Que la Institución recibió el día 22 de febrero del 2019 la 

solicitud de reconocimiento y cancelación de los intereses moratorios 
causados por el pago tardío de las sumas adeudadas, con posterioridad 
al plazo de 90 días después de la fecha de presentación de la cuenta, 
por parte de Constructora Urbana, S.A. (CUSA). 

 
3. Que la institución no respondió oportunamente debido a que la 

reclamación solicitada, por parte de Constructora Urbana, S.A. (CUSA), 
se encontraba extemporánea, por la cual exponemos nuestras 
consideraciones al respecto: 

 

 Las cuentas fueron presentadas a la institución según el 
cuadro siguiente: 
 

 
Número 
de la 
Cuenta 

Fecha de 
Presentación 
de la Cuenta 

Fecha de 
Pago por 
parte del 
Idaan 

Monto de la 
Cuenta 

Días 
de 
retras
o en el 
pago 

Días de 
atraso en 
el pago, 
después 
de los 90 
días 

5 20/10/2015 08/07/2016 B/.642,996.81 262 172 
6 04/01/2016 20/05/2016 B/.268,795.24 137 47 
6 04/01/2013 20/05/2016 B/.21,495.65 137 47 
8 13/12/2016 03/10/2018 B/.38,456.78 659 569 

  
 



4 

 

Con base a este cuadro podemos acotar que la solicitud del pago 
de los Intereses moratorios solicitados por la empresa Constructora 
Urbana, S.A. (CUSA), a la Institución se encuentra extemporáneos, toda 
vez que esta solicitud debió ser presentada a la Institución, dentro del 
término de 15 días hábiles al vencimiento del pago estipulado, según el 
Artículo 1208 del Código Fiscal el cual nos dice lo siguiente: 

 
‘Artículo 1208.  El plazo para interponer reclamaciones de 

carácter fiscal es el de quince días hábiles contados desde el siguiente al 
en que haya sido debidamente notificado el acto administrativo que dé 
lugar a la reclamación’. 

 
 

Número 
de la 
Cuenta 

Fecha de 
Presentación 
de la Cuenta 

Fecha de 
Pago por 
parte del 
Idaan 

Fecha en 
que debió 
ser 
presentada 
la solicitud 
del pago de 
los intereses 
moratorios 

Fecha de 
Solicitud del 
Pago de los 
intereses 
moratorios  

Días 
de 
atraso 
en el 
pago, 
despu
és de 
los 90 
días 

5 20/10/2015 08/07/2016 08/02/2016 22/02/2019 1,110 
6 04/01/2016 20/05/2016 22/04/2016 22/02/2019 1,036 
6 04/01/2013 20/05/2016 22/04/2016 22/02/2019 1,036 
8 13/12/2016 03/10/2018 03/04/2017 22/02/2019 690 

 
 

En este cuadro claramente podemos ver que la solicitud del 
reconocimiento y cancelación de los intereses moratorios, presentado por 
Constructora Urbana, S.A. (CUSA), por un monto de TREINTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA BALBOAS CON 82/100 (B/.38,860.82), 
refleja hasta 1,100 días, después del conocimiento del incumplimiento de 
las obligaciones de la institución …”. 
 

III.   OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Mediante Vista Nº 1172 de 29 de octubre de 2020, visible de fojas 85 a 

102 del Expediente, el representante del Ministerio Público, solicita a la Sala que 

desestime las pretensiones de la parte actora y, en su lugar, se declare que no 

es ilegal, la negativa tácita, por Silencio Administrativo, en que supuestamente 

incurrió el IDAAN, al no dar respuesta a la petición formulada por la empresa 

demandante, para el reconocimiento y cancelación de los intereses moratorios 

causados, por los pagos realizados con posterioridad al vencimiento de las 

cuentas, conforme a lo establecido en el Contrato N° 134-2013 y el Pliego de 

Cargos. 

A su criterio, la actuación de la entidad pública se efectuó ciñéndose a los 

parámetros legales, de manera que no han sido infringidas las normas 
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invocadas por la parte demandante, toda vez que el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales no se ha negado a efectuar el pago que corresponda, 

de ser el caso, a la sociedad CONSTRUCTORA URBANA, S.A., sino que por el 

contrario, a su juicio, los pagos deben realizarse en la forma prevista en el 

Contrato de Obra y el Pliego de Cargos, y en ninguno de éstos se advierte la 

posibilidad de exigir el pago de intereses moratorios, referente a atrasos en los 

desembolsos acordados. 

Por último, el señor Procurador de la Administración aduce dentro del 

Proceso bajo estudio -y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la 

Ley N° 135 de 1943-, la configuración de la Excepción de Inexistencia de la 

Obligación, así como de la Excepción de Extinción de la Obligación, por parte 

del IDAAN de pagar los intereses moratorios, por considerar, respectivamente, 

que la simple presentación de una cuenta por el contratista, no da lugar a exigir 

el pago de intereses moratorios, ya que éstos no surgen de forma automática, 

sino que el pago debe ser en atención a lo acordado en el Contrato y el Pliego 

de Cargos; y, dado que la parte actora no expresó reserva sobre las sumas que 

ahora reclama al momento de recibir el pago, se entiende que desistió de la 

reclamación de los intereses, tal como lo estable el artículo 995 del Código Civil 

y el artículo 801 del Código de Comercio.  

IV. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA. 

 Una vez cumplidos los trámites previstos para estos Procesos, 

corresponde a los integrantes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, pasar a dirimir el fondo del presente litigio. 

 COMPETENCIA DE LA SALA: 

En primer lugar, resulta relevante señalar que esta Sala de la Corte 

Suprema de Justicia, es competente para conocer de la Acción Contencioso-

Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la sociedad 

CONSTRUCTORA URBANA, S.A., a través de apoderado judicial, con 

fundamento en lo que dispone el artículo 206, numeral 2, de la Constitución 
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Política, en concordancia con el artículo 97, numeral 1, del Código Judicial, y el 

artículo 42b de la Ley  N° 135 de 1943, conforme fue reformado por la Ley N° 33 

de 1946. 

LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA: 

En el caso que nos ocupa, la demandante es una persona jurídica que 

comparece en defensa de sus intereses, en contra de la negativa tácita, por 

Silencio Administrativo, supuestamente incurrida por el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales, al no dar respuesta a la petición formulada para el 

reconocimiento de derechos que considera le asisten, razón por la cual se 

encuentra legitimada para promover la Acción examinada. 

Por su lado, el IDAAN es una entidad del Estado que, de acuerdo a la 

parte actora, incurrió en la referida negativa tácita por Silencio Administrativo con 

relación a la Solicitud formulada, razón por la cual se encuentra legitimada como 

sujeto pasivo en el Proceso Contencioso-Administrativo de Plena Jurisdicción 

bajo estudio. 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO Y DECISIÓN DE LA SALA: 

Observa la Sala que la disconformidad de la demandante radica en la 

decisión del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de negar de 

forma tácita –vía Silencio Administrativo-, la Solicitud de reconocimiento y 

cancelación de los intereses moratorios causados por pagos realizados por 

dicha Entidad, con posterioridad al vencimiento de cuentas, de acuerdo a lo 

establecido en el Contrato N° 134-2013 y el Pliego de Cargos, y que fuera 

presentada ante la entidad demandada el día 22 de febrero de 2019. 

 En este punto, resulta conveniente indicar que el estudio que debe 

realizar esta Sala, recae sobre la posible violación o no de normas jurídicas que 

se hayan producido con la actuación de la Autoridad administrativa, pues es 

competencia de esta Corporación de Justicia, el Control de la Legalidad de los 

actos administrativos que expidan los servidores públicos.  
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 Tomando en consideración lo anterior, esta Sala se aboca al análisis de la 

Demanda incoada por la sociedad accionante, a través de su apoderado judicial. 

  En primer lugar, es preciso hacer un breve recuento de los antecedentes 

que giran alrededor del presente Proceso. 

Así, según indica la parte actora en su Libelo de Demanda, mediante la 

Solicitud que presentara el día 22 de febrero de 2019, la sociedad demandante 

requirió al IDAAN el pago de los intereses moratorios causados por la 

cancelación tardía de las Cuentas identificadas como N° 5, N° 6, N° 6 (entrega 

de facilidades) y N° 8, relacionadas con el Contrato N° 134-2013, suscrito entre 

CONSTRUCTORA URBANA, S.A., y la entidad pública, para el “Diseño y 

Construcción para las Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

de Las Cumbres y Chivo Chivo en la Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá”, 

visible de fojas 1625 a 1637 del Expediente Administrativo. 

Ahora bien, como consecuencia de la Solicitud formulada, no consta en el 

Expediente Administrativo allegado a esta Superioridad, que la Entidad 

demandada haya realizado diligencias internas tendientes a dar respuesta a la 

petición del contratista, lo cual sirvió de sustento a la parte actora para ensayar 

la Acción Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción bajo estudio, sobre 

la base de la configuración de la ficción jurídica conocida como Silencio 

Administrativo, por lo cual la Sala Tercera estima conveniente referirse 

brevemente a la misma.  

Así, la figura del Silencio Administrativo se encuentra recogida en nuestra 

legislación, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 38 de 2000, que regula el 

Procedimiento Administrativo General.  De esta forma, el numeral 104 del 

artículo 201 de la mencionada Ley N° 38 de 2000, lo define de la siguiente 

forma:  

“Artículo 201. Los siguientes términos utilizados en esta Ley y 
sus reglamentos, deben ser entendidos conforme a este glosario: 

 

... 
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104.  Silencio administrativo. Medio de agotar la vía administrativa 
o gubernativa, que consiste en el hecho de que la administración no 
contesta, en el término de dos meses, contado a partir de su 
presentación, la petición presentada o el recurso interpuesto por el 
particular. De esta manera, se entiende que la administración ha negado 
la petición o recurso respectivo, y queda abierta la vía jurisdiccional de lo 
contencioso- administrativo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia, para que si el interesado lo decide, interponga el 
correspondiente recurso de plena jurisdicción con el propósito de que se 
le restablezca su derecho subjetivo, supuestamente violado". 

 

De un análisis de la disposición transcrita, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

·       Para acceder a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es 

necesaria la existencia previa de un acto administrativo expedido 

por la Administración; 

·       Ante la falta de respuesta o inactividad por parte de la Autoridad, 

para resolver peticiones o recursos presentados por los 

administrados, la legislación ha previsto la figura del Silencio 

Administrativo, a fin de salvaguardar el derecho de acceder a la 

Justicia Contencioso-Administrativa; y, 

·       En ese sentido, y siguiendo el contenido del numeral 104 del 

artículo 201 de la Ley N° 38 de 2000, el Silencio Administrativo 

opera en beneficio del particular estableciéndose que, habiendo 

transcurrido determinado plazo -que es dos (2) meses de acuerdo 

a la Ley N° 38 de 2000-, se entiende que la Administración ha 

negado la petición o recurso propuesto por el administrado, lo cual 

le permite concurrir al Tribunal Contencioso Administrativo. Esto es 

lo que la doctrina conoce como el Silencio Negativo. 

En adición a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 

200, numeral 1, de la Ley Nº 38 de 31 de julio de 2000, la vía gubernativa se 

entiende agotada en los siguientes casos: 
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“Artículo 200. Se considerará agotada la vía gubernativa cuando: 
 
1. Transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión 

alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o 
autoridad, siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos 
recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa …”. (lo 
resaltado es de la Sala) 

 

En el Proceso bajo estudio, como se indicara en párrafos anteriores, se 

observa que la sociedad CONSTRUCTORA URBANA, S.A., considera que se 

ha configurado la ficción jurídica del Silencio Administrativo, al no existir 

respuesta –en tiempo oportuno-, por parte del Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales, de la Solicitud formulada el día 22 de febrero de 

2019, a fin que se ejecutara administrativamente, el reconocimiento y 

cancelación de los intereses moratorios causados por pagos tardíos de las 

Cuentas identificadas como N° 5, N° 6, N° 6 (entrega de facilidades) y N° 8, 

relacionadas con el Contrato N° 134-2013. 

 La Corte, al adentrarse en el análisis de los cargos de ilegalidad 

imputados, observa que los mismos prosperan en base a las consideraciones 

que detallamos en las líneas siguientes.   

En primer lugar debe indicarse que, luego de evaluar el caudal probatorio 

allegado al Proceso bajo estudio, así como el Informe de Conducta rendido por 

la Autoridad demandada, la Sala Tercera estimó necesario dictar un Auto de 

Mejor Proveer, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley N° 

135 de 1943, que permitiera a esta Corporación de Justicia arribar a una 

conclusión final sobre la legalidad de la actuación atacada. 

De esta forma, mediante la Resolución de 20 de julio de 2021, la Sala 

Tercera solicitó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, 

certificara a esta Corporación de Justicia, si con posterioridad a la Nota N° 3534-

DE de 18 de noviembre de 2019, remitida a esta Superioridad el día 20 de 

noviembre de 2019, dicha entidad había adelantado diligencias de pago, en 

relación con la petición de reconocimiento y cancelación de intereses moratorios 

relacionados a las Cuentas identificadas como N° 5, N° 6, N° 6 (entrega de 
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facilidades) y N° 8, correspondientes al Contrato N° 134-2013, formulada por la 

sociedad CONSTRUCTORA URBANA, S.A., a través de apoderado judicial, el 

día 22 de febrero de 2019.   

Cabe indicar que, a través de la Nota N° 472-2021-D.E. de 17 de agosto 

de 2021, visible de fojas 154 a 159 del Expediente, el Director Ejecutivo del 

IDAAN indicó lo siguiente: 

“1. Que la Institución recibió el día 22 de febrero del 2019, la 
solicitud de reconocimiento y cancelación de los intereses moratorios 
causados por el pago tardío de las sumas adeudadas, con posterioridad 
al plazo de noventa (90) días después de la fecha de presentación de la 
cuenta, por parte de Constructora Urbana, S.A. (CUSA). 
 

2. Que la Institución no respondió oportunamente debido a que la 
reclamación solicitada, por parte de Constructora Urbana, S.A. (CUSA), 
se encontraba extemporánea, por la cual exponemos nuestras 
consideraciones al respecto. 
 

- Las cuentas fueron presentadas a la Institución según el cuadro 
siguiente: 

 
Número 
de la 
Cuenta 

Fecha de 
Presentación 
de la Cuenta 

Fecha de 
Pago por 
parte del 
Idaan 

Monto de la 
Cuenta 

Días 
de 
retras
o en el 
pago 

Días de 
atraso 
en el 
pago, 
después 
de los 
90 días 

5 20/10/2015 08/07/2016 B/.642,996.81 262 172 
6 04/01/2016 20/05/2016 B/.268,795.24 137 47 
6 04/01/2013 20/05/2016 B/.21,495.65 137 47 
8 13/12/2016 03/10/2018 B/.38,456.78 659 569 

 
3. Con base a este cuadro podemos acotar que la solicitud del 

pago de los intereses moratorios solicitados por la empresa Constructora 
Urbana, S.A. (CUSA), a la Institución se encuentra extemporáneos. 
 
Número 
de la 
Cuenta 

Fecha de 
Presentación 
de la Cuenta 

Fecha de 
Pago por 
parte del 
Idaan 

Fecha en 
que debió 
ser 
presentada 
la solicitud 
del pago de 
los intereses 
moratorios 

Fecha de 
Solicitud del 
Pago de los 
intereses 
moratorios  

Días 
de 
atraso 
en el 
pago, 
despu
és de 
los 90 
días 

5 20/10/2015 08/07/2016 08/02/2016 22/02/2019 1,110 
6 04/01/2016 20/05/2016 22/04/2016 22/02/2019 1,036 
6 04/01/2013 20/05/2016 22/04/2016 22/02/2019 1,036 
8 13/12/2016 03/10/2018 03/04/2017 22/02/2019 690 

 
En este cuadro claramente podemos ver que la solicitud del 

reconocimiento y cancelación de los intereses moratorios, presentado por 
Constructora Urbana, S.A. (CUSA), por un monto de Treinta y Ocho Mil 
Ochocientos Sesenta Balboas con 82/100 (B/.38,860.82), refleja que 
transcurrió hasta Mil Ciento Veintiocho (1,128) días después del 
conocimiento del incumplimiento de las obligaciones de la Institución. 
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4.  Al verificar el Cuadro antes señalado, podemos acotar que se 

trata de reclamaciones presentados de manera extemporánea ante el 
(Sic) del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). 
 

5. Al encontrarnos frente a una reclamación que tiene sus (sic) 
génesis en un contrato público regulado por las disposiciones 
establecidas por el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, 
ordenado por la Ley 48 de 2011, vigente al 2013, representa de vital 
importancia aplicar lo establecido por el artículo 71 de la referida 
disposición legal, la cual nos obliga a aplicar las disposiciones del Código 
Civil para aquellos temas que no se encuentran regulados en dicha 
norma, como es el caso de las reclamaciones para el pago de 
afectaciones producto de la responsabilidad civil que viene inmersa en 
toda relación contractual … 
 

6.  En este mismo orden de ideas, resulta imperante resaltar, que 
el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 
48 de 2011, en su artículo 144, vigente al 2013, establece 
categóricamente que la acción civil derivada de las contrataciones 
públicas, prescribe conforme a los términos dispuestos por el Código 
Civil de la República de Panamá … 
 

8.  Analizada la reclamación presentada al Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), en la que se plantea una supuesta 
indemnización producto del incumplimiento de una obligación contractual, 
a través del pago de los intereses moratorios, y en atención a lo que 
dispone el artículo 1706 del Código Civil, señalamos que todas fueron 
presentadas posterior al año que determina la precitada excerta legal 
para poder disponer del derecho a reclamar cualquier indemnización por 
daños y perjuicios, como lo sería el pago extemporáneo de las cuentas 
presentadas por la demandante …”. 

 

En este punto, esta Corporación de Justicia observa que la demandante 

aduce la violación de los artículos 13 (numeral 10), 17 (numerales 3 y 4) y 79 del 

Texto Único de la Ley N° 22 de 2006, que rige la Contratación Pública, y del 

artículo 976 del Código Civil. 

En ese sentido, esta Superioridad procede a examinar la alegada 

vulneración del numeral 10 del artículo 13 del Texto Único de la Ley N° 22 de 

2006, así como del artículo 79 del mismo Cuerpo Legal, que se refieren a la 

obligación de las entidades contratantes de realizar los pagos correspondientes 

dentro de los términos previstos en el Pliego de Cargos y los Contratos.   

Ahora bien, toda vez que las mencionadas disposiciones legales señalan 

en términos generales el mismo contenido, y como quiera que el concepto de 

infracción planteado por la sociedad demandante es el mismo para aquéllas, 

esta Superioridad examinará dichas normativas de forma conjunta. 
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Las normas legales mencionadas señalan lo siguiente: 

“Artículo 13. Obligaciones de las entidades contratantes. Son 
obligaciones de las entidades contratantes las siguientes: 
 

… 
 

10. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término 
previsto en el pliego de cargos y en el contrato respectivo. Si dichos 
pagos los realiza la entidad contratante en fecha posterior a la 
acordada, por causa no imputable al contratista, este tendrá 
derecho al pago de los intereses moratorios, con base en lo 
preceptuado en el artículo 1072-A del Código Fiscal.  Esto también 
aplica en caso de que un contratista no pueda ejecutar la obra en el 
término pactado, debido al incumplimiento de las responsabilidades de la 
entidad estipuladas en el contrato respectivo”.  (lo resaltado es de la Sala 
Tercera) 

 
 

“Artículo 79. Pago. Las entidades contratantes deberán 
efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en 
el pliego de cargos y en el contrato respectivo. Si dichos pagos los 
realiza la entidad contratante en fecha posterior a la acordada, por 
causa no imputable al contratista, este tendrá derecho al pago de 
los intereses moratorios con base en lo preceptuado en el artículo 
1072-A del Código Fiscal. Esto también aplica en caso de que un 
contratista no pueda ejecutar la obra en el término pactado debido al 
incumplimiento de las responsabilidades de la entidad estipuladas en el 
contrato respectivo”.  (lo resaltado es del Tribunal) 

 

Así, la parte actora afirma que la entidad demandada no pagó el precio 

pactado en el Contrato N° 134-2013, dentro del plazo estipulado en el mismo, y 

negó –tácitamente-, por Silencio Administrativo, el pago de los intereses 

moratorios a los que tenía derecho la empresa accionante, y que fuera 

debidamente peticionado a través de la Solicitud que presentara ante la entidad 

pública, el día 22 de febrero de 2019. 

Cabe señalar que, del Informe de Conducta rendido por el señor Director 

Ejecutivo del IDAAN, que reposa de fojas 59 a 61 del Expediente, se desprende 

que, efectivamente, la empresa contratista presentó una Petición de reclamo por 

intereses moratorios dentro del Contrato N° 134-2013; sin embargo, no se dio 

respuesta oportuna a la misma, toda vez que ésta, en opinión de la Entidad 

demandada, se encontraba extemporánea. 

No obstante lo anterior, dicha Institución hace un desglose de las cuentas 

presentadas y la fecha de pago de las mismas, como se observa a continuación: 
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Número 
de la 
Cuenta 

Fecha de 
Presentación 
de la Cuenta 

Fecha de 
Pago por 
parte del 
Idaan 

Monto de la 
Cuenta 

Días 
de 
retras
o en el 
pago 

Días de 
atraso 
en el 
pago, 
después 
de los 
90 días 

5 20/10/2015 08/07/2016 B/.642,996.81 262 172 
6 04/01/2016 20/05/2016 B/.268,795.24 137 47 
6 04/01/2013 20/05/2016 B/.21,495.65 137 47 
8 13/12/2016 03/10/2018 B/.38,456.78 659 569 

 

Como se concluye de una lectura del recuadro anterior, el entonces 

Director Ejecutivo del IDAAN indica que las Cuentas identificadas como N° 5, N° 

6 (presentada el 4 de enero de 2016), N° 6 (presentada el 4 de enero de 2013) y 

N° 8, correspondientes al Contrato N° 134-2013, fueron canceladas con 

posterioridad a los noventa (90) días que establece el Pliego de Cargos de 

la referida contratación, detallando incluso que las mismas fueron pagadas 

con ciento setenta y dos (172), cuarenta y siete (47) y quinientos sesenta y 

nueve (569) días de atraso, respectivamente. 

Las circunstancias anteriores fueron igualmente reconocidas por el actual 

Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, 

mediante la Nota N° 472-2021-D.E. de 17 de agosto de 2021, transcrita en 

párrafos anteriores, y quien al dar respuesta al Auto de Mejor Proveer, dictado 

por esta Superioridad el 20 de julio de 2021, señaló igualmente que las 

Cuentas identificadas como N° 5, N° 6 (presentada el 4 de enero de 2016), 

N° 6 (presentada el 4 de enero de 2013) y N° 8, relacionadas al Contrato N° 

134-2013, fueron pagadas en fecha posterior a los noventa (90) días 

establecidos en el Pliego de Cargos de dicha contratación. 

Las circunstancias anteriores dejan en evidencia que la Administración 

incumplió con sus obligaciones contractuales contenidas en el mencionado 

Contrato N° 134-2013, celebrado con la empresa CONSTRUCTORA URBANA, 

S.A. (CUSA), en lo que se refiere al pago -en tiempo oportuno, y de acuerdo a 

lo estipulado en la contratación-, de las Cuentas identificadas como N° 5, N° 6 

(presentada el 4 de enero de 2016), N° 6 (presentada el 4 de enero de 2013) y 
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N° 8, produciéndose así la vulneración del numeral 10 del artículo 13 del Texto 

Único de la Ley N° 22 de 2006, así como del artículo 79 del mismo Cuerpo 

Legal, que se refieren a la obligación de las entidades contratantes de realizar 

los pagos correspondientes dentro de los términos previstos en el Pliego de 

Cargos y los Contratos, y que en caso de incumplimiento, el contratista tendrá 

derecho al pago de los intereses moratorios, de acuerdo a lo preceptuado en el 

artículo 1072-A del Código Fiscal. 

Ahora bien, esta Corporación de Justicia estima conveniente referirse a lo 

indicado por la Autoridad demandada, tanto en su Informe de Conducta como en 

su respuesta al Auto de Mejor Proveer de 20 de julio de 2021, en los cuales 

señala que la falta de respuesta oportuna a la petición de la contratista, obedeció 

a que la misma se encontraba extemporánea. 

Cabe indicar que, inicialmente, en su Informe de Conducta, visible de 

fojas 59 a 61 del Expediente, el entonces Director Ejecutivo del IDAAN señaló 

que, de acuerdo al artículo 1208 del Código Fiscal, la Solicitud de la empresa 

contratista debió ser presentada dentro del término de quince (15) días hábiles al 

vencimiento del plazo estipulado para la reclamación, por lo cual la Petición de 

pago de intereses moratorios se encontraba extemporánea. 

Por otro lado, en su respuesta al Auto de Mejor Proveer de 20 de julio de 

2021, la Autoridad demandada –a través de su actual Director Ejecutivo-, indicó 

en su Nota N° 472-2021-D.E. de 17 de agosto de 2021, visible de fojas 154 a 

159 del Expediente, que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1706 del 

Código Civil, la acción para exigir responsabilidad civil por las obligaciones 

derivadas de la culpa o negligencia (a que se refiere el artículo 1644 del mismo 

Cuerpo Legal), prescribe en el término de un (1) año, contado a partir que lo 

supo el agraviado, razón por la cual la reclamación para el pago de los intereses 

moratorios se encontraba extemporánea. 

En ese sentido, es preciso aclarar lo referente a los términos de 

prescripción alegados por la Entidad demandada, como sustento para declarar 
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extemporánea la Solicitud presentada por la empresa CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A. (CUSA), para el reconocimiento y cancelación de los intereses 

moratorios causados por pagos realizados por dicha Entidad, con posterioridad 

al vencimiento de cuentas, conforme a lo establecido en el Contrato N° 134-2013 

y el Pliego de Cargos.  

En primer término, esta Superioridad debe indicar que el artículo 1208 del 

Código Fiscal, al que hace alusión la Institución demandada en su Informe de 

Conducta, no resultaba aplicable para resolver la Petición formulada el día 22 de 

febrero de 2019 por la contratista, toda vez que dicha disposición legal fue 

derogada a través del artículo 171 de la Ley N° 8 de 15 de marzo de 2019, 

promulgada en la Gaceta Oficial N° 26489-A de 15 de marzo de 2010, y que 

reformó el Código Fiscal. 

Por otro lado, resulta necesario señalar que el término de prescripción 

establecido en el artículo 1706 del Código Civil (a que se refiere el actual 

Director Ejecutivo del IDAAN en su Nota N° 472-2021-D.E. de 17 de agosto de 

2021), atañe a la responsabilidad civil extracontractual, y en el caso de la 

responsabilidad civil contractual, se le debe aplicar el término de prescripción 

establecido en el artículo 1701 del Código Civil, según el cual prescriben en siete 

(7) años, las acciones personales que no tengan señalado término especial de 

prescripción, en una correcta interpretación del artículo 144 del Texto Único de 

la Ley N° 22 de 2006, que se encontraba vigente a la fecha de la contratación, y 

que señala lo siguiente: 

“Artículo 144. Prescripción de acciones de responsabilidad 
contractual. La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se 
refiere la presente Ley prescribirá conforme a los términos dispuestos por 
el Código Civil. La acción disciplinaria prescribirá según los términos 
establecidos por el Código Administrativo o leyes especiales, y la acción 
penal prescribirá de acuerdo con los términos dispuestos por el Código 
Penal”. 

 

Como consecuencia de las consideraciones anteriores, se hace 

innecesario el examen de las Excepciones alegadas por el representante del 

Ministerio Público, al reconocerse como presentada en tiempo oportuno la 
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Solicitud de reclamo de los intereses moratorios causados por pagos realizados 

por dicha entidad, con posterioridad al vencimiento de cuentas, conforme a lo 

establecido en el Contrato N° 134-2013 y el Pliego de Cargos, formulada por la 

empresa CONSTRUCTORA URBANA, S.A. (CUSA).  

En atención a las circunstancias esbozadas, esta Superioridad considera 

que, de la documentación que reposa en el Expediente, se advierte que el 

IDAAN desconoció los derechos que le asisten a la parte actora como contratista 

del Estado, como consecuencia de la celebración del Contrato N° 134-2013, al 

incumplirse lo pactado en dicho Acuerdo de Voluntades, en lo que se refiere al 

pago oportuno de las obligaciones, específicamente las Cuentas identificadas 

como N° 5, N° 6 (presentada el 4 de enero de 2016), N° 6 (presentada el 4 de 

enero de 2013) y N° 8. 

De esta forma, queda evidenciado que la parte actora ha probado las 

primeras infracciones imputadas al acto impugnado, por lo cual se hace 

innecesario el examen de las restantes. 

 Por último, se observa que la parte actora solicita igualmente a la Sala 

Tercera que, como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de la actuación 

demandada, se ordene al IDAAN, pagar a la empresa CONSTRUCTORA 

URBANA, S.A., la suma de Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta Balboas 

82/100 (B/.38,860.82), en concepto de intereses moratorios derivados del pago 

tardío de las sumas adeudadas a la contratista, con posterioridad al plazo de 

noventa (90) días, desde la fecha de presentación de las Cuentas al 

Departamento de Tesorería del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales. 

En ese sentido, considera este Tribunal que incumbe a la Autoridad 

demandada, realizar los cálculos debidos, a fin de determinar y fijar el monto de 

los intereses moratorios pertinentes que debe cancelar a la contratista, por razón 

del pago tardío de las Cuentas identificadas como N° 5, N° 6 (presentada el 4 de 

enero de 2016), N° 6 (presentada el 4 de enero de 2013) y N° 8, dentro del 
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Contrato N° 134-2013, en atención a las Tasas de Referencia Comercial 

correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1072-A del Código 

Fiscal. 

PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, DECLARA QUE ES NULA, POR ILEGAL la negativa tácita, por Silencio 

Administrativo, incurrida por el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales (IDAAN), al no dar respuesta a la Petición formulada por la sociedad 

CONSTRUCTORA URBANA, S.A., el día 22 de febrero de 2019, para el 

reconocimiento y cancelación de los intereses moratorios causados por pagos 

realizados por la entidad con posterioridad al vencimiento de cuentas, conforme 

a lo establecido en el Contrato N° 134-2013 y el Pliego de Cargos, y ORDENA al 

IDAAN realizar los cálculos debidos, a fin de determinar y fijar el monto de los 

intereses moratorios pertinentes que debe cancelar a la contratista, por razón del 

pago tardío de las Cuentas identificadas como N° 5, N° 6 (presentada el 4 de 

enero de 2016), N° 6 (presentada el 4 de enero de 2013) y N° 8, dentro del 

mencionado Contrato N° 134-2013, en atención a las Tasas de Referencia 

Comercial correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1072-A 

del Código Fiscal. 

NOTIFÍQUESE, 

 
 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES 
MAGISTRADO 
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